



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO 1026.898-94	Nº SICONV 822762/2015	PROponente Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA	Apelido Empreendimento REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE	Descrição do Lote REFORMA DO GINÁSIO (CONVÊNIO 2)
-----------------------------------	---------------------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23
1.	REFORMA DO GINÁSIO (CONVÊNIO 2)	80.863,81	% Período:	11,68%	16,83%	21,15%	24,39%	15,85%	10,10%					
1.1.	ALVENARIA / SUPERESTRUTURA (pilare/viga)	9.445,07	% Período:	100,00%										
1.2.	ESTRUTURA PRÉ MOLDADA DE CONCRET	13.606,53	% Período:		100,00%									
1.3.	ESQUADRIAS METÁLICAS	17.105,27	% Período:			100,00%								
1.4.	PINTURA	40.706,94	% Período:				48,45%	31,49%	20,07%					
2.	-	-	% Período:											
3.	-	-	% Período:											
4.	-	-	% Período:											

Total: R\$ 80.863,81		%:	11,68%	16,83%	21,15%	24,39%	15,85%	10,10%						
Período:	Repasso:	9.434,25	13.590,95	17.085,67	19.698,03	12.802,77	8.159,52							
	Contrapartida:	10,82	15,58	19,60	22,59	14,68	9,36							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	9.445,07	13.606,53	17.105,27	19.720,62	12.817,45	8.168,87							
Acumulado:	%:	11,68%	28,51%	49,66%	74,05%	89,90%	100,00%							
	Repasso:	9.434,25	23.025,20	40.110,87	59.808,90	72.611,67	80.771,19							
	Contrapartida:	10,82	26,40	46,00	68,59	83,27	92,63							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	9.445,07	23.051,60	40.156,87	59.877,49	72.694,94	80.863,81							

ORLÂNDIA/SP
Local
quarta-feira, 16 de março de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: LEONARDO DONIZETI ALVES
CREA/CAU: A83743-1
ART/RRT: 10786378