



CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO  
1037.071-86

Nº SICONV  
841475/2016

PROponente TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA  
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL

APELIDO EMPREENDIMENTO  
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LOTE

DESCRIÇÃO DO LOTE  
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL (EQUIPAMENTOS)

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	EQUIPAMENTOS DE SOM	19.533,27	% Período:	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23
1.1	EQUIPAMENTOS DE SOM	19.533,27	% Período:	100,00%											
2	EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO	42.759,97	% Período:		100,00%										
2.1	EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO	42.759,97	% Período:		100,00%										
<b>Total:</b>		<b>R\$ 62.293,24</b>	%:	31,36%	68,64%										

Período:	Repassar:	19.517,98	42.726,51
Contrapartida:	Outros:	15,29	33,46
Investimento:	Investimento:	19.533,27	42.759,97
%:	%:	31,36%	100,00%
Repassar:	Repassar:	19.517,98	62.244,49
Contrapartida:	Contrapartida:	15,29	48,75
Outros:	Outros:	-	-
Investimento:	Investimento:	19.533,27	62.293,24

Responsável Técnico  
Nome: LEONARDO DONIZETI ALVES  
CREA/CAU: A83743-1  
ART/RRT: 9269947

ORLÂNDIA/SP  
Local

quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022  
Data