
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA CENTRO DE LAZER EDGAR BENINI

DEMANDA 40458 – SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

ITEM DESCRIÇÃO UN. BIMESTRE 1 BIMESTRE 2 BIMESTRE 3 BIMESTRE 4 BIMESTRE 5 BIMESTRE 6 VALOR TOTAL

1. PLACA DE OBRA
% 100,00%

R$ 1.680,65
R$ R$ 1.680,65

2. REMOÇÃO DE ENTULHO DOS TELHADOS
% 60,00% 40,00%

R$ 61.033,43
R$ R$ 36.620,06 R$ 24.413,37

3. COBERTURA DO SALÃO
% 47,31% 44,63% 1240,32%

R$ 621.807,07
R$ R$ 294.158,06 R$ 277.516,14 R$ 50.132,88

4. FORRO DO SALÃO TOTAL - TELHADO 1 E 2
% 100,00%

R$ 119.428,37
R$ R$ 119.428,37

5. REFORMA DOS BANHEIROS INTERNOS DO SALÃO
% 100,00%

R$ 60.552,86
R$ R$ 60.552,86

6. PINTURA DO SALÃO TOTAL - INTERNO E EXTERNO
% 100,00%

R$ 137.412,73
R$ R$ 137.412,73

7. PINTURA DO SALÃO TOTAL - INTERNO E EXTERNO
% 100,00%

R$ 11.803,80
R$ R$ 11.803,80

8. ESQUADRIAS 
% 100,00%

R$ 221.318,66
R$ R$ 221.318,66

9. REFORMA DA SALA ESPORTIVA 
% 97,57% 2,43%

R$ 216.814,63
R$ R$ 211.547,61 R$ 5.267,02

10. CONSTRUÇÃO DE MURO NA RUA 16
% 100,00%

R$ 76.106,14
R$ R$ 76.106,14

11. LIMPEZA E PAVIMENTAÇÃO DO PISO RUA 16
% 100,00%

R$ 40.026,42
R$ R$ 40.026,42

12. PINTURA DAS QUADRAS - QUADRA 1, 2 E BOCHA
% 100,00%

R$ 46.366,44
R$ R$ 46.366,44
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13. QUADRA DE BOCHA 
% 100,00%

R$ 4.265,98
R$ R$ 4.265,98

14.
% 7,69% 92,31%

R$ 317.180,58
R$ R$ 24.394,74 R$ 292.785,84

15. QUADRA DE AREIA
% 100,00%

R$ 29.198,74
R$ R$ 29.198,74

16. ALAMBRADO DAS QUADRAS
% 50,00% 50,00%

R$ 309.030,40
R$ R$ 154.515,20 R$ 154.515,20

17. SUPRESSÃO DE ÁRVORES – RUA 16
% 100,00%

R$ 9.400,37
R$ R$ 9.400,37

18. ARQUIBANCADA
% 100,00%

R$ 96.603,52
R$ R$ 96.603,52

19. PASSEIO
% 81,77% 18,23%

R$ 175.785,93
R$ R$ 143.739,20 R$ 32.046,74

20. REFORMA DO PISO DO SALÃO
% 25,65% 74,35%

R$ 209.437,92
R$ R$ 53.717,88 R$ 155.720,04

21. ILUMINAÇÃO QUADRAS E GALPÃO DE BOCHA
% 63,00% 37,00%

R$ 112.760,16
R$ R$ 71.037,58 R$ 41.722,58

22. ILUMINAÇÃO DO SALÃO PRINCIPAL
% 17,58% 82,42%

R$ 77.652,83
R$ R$ 13.651,27 R$ 64.001,56

TOTAL: R$ 341.859,14 R$ 532.550,85 R$ 613.413,19 R$ 417.859,65 R$ 462.110,98 R$ 587.873,82 R$ 2.955.667,62

REPASSE: R$ 115.662,24 R$ 180.179,54 R$ 207.537,95 R$ 141.375,72 R$ 156.347,41 R$ 198.897,13 R$ 1.000.000,00

CONTRAPARTIDA: R$ 226.196,90 R$ 352.371,30 R$ 405.875,25 R$ 276.483,93 R$ 305.763,57 R$ 388.976,68 R$ 1.955.667,62

ACUMULADO:
11,57% 29,58% 50,34% 64,48% 80,11% 100,00%

R$ 341.859,14 R$ 874.409,98 R$ 1.487.823,18 R$ 1.905.682,83 R$ 2.367.793,81 R$ 2.955.667,62

PINTURA DO PISO EXTERNO- SALÃO, SALA ESPORTIVA, ENTRADA SECUNDARIA, PISCINA, 
ESPAÇO QUADRA GERAL


