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ANEXO III – CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
	Item
	Descrição das Metas / Macrosserviços
	Valores Totais (R$)
	
	Mês 1
30 dias
	Mês 2
60 dias
	Mês 3
90 dias
	Mês 4
120 dias
	Mês 5
150 dias
	Mês 6
180 dias

	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE
	237.107,22
	Parcela (%)
	9,27%
	33,11%
	33,36%
	7,21%
	4,65%
	12,40%

	
	
	Parcela (R$)
	21.989,15
	78.503,78
	79.087,72
	17.084,17
	11.031,38
	29.411,02

	
	
	Acumulado (%)
	9,27%
	42,38%
	75,74%
	82,94%
	87,60%
	100,00%

	
	
	Acumulado (R$)
	21.989,15
	100.492,93
	179.580,65
	196.664,82
	207.696,20
	237.107,22

	1.
	Serviços Preliminares
	22.652,18
	Parcela (%)
	97,07%
	0,00%
	2,93%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	
	
	
	Acumulado (%)
	97,07%
	97,07%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%

	
	
	
	Acumulado (R$)
	[bookmark: _GoBack]21989,15
	21.989,15
	22.652,18
	17.723,15
	17.723,15
	17.723,15

	2.
	Reconstrução do Pavimento
	155.125,63
	Parcela (%)
	 
	50,61%
	49,39%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	
	
	
	Acumulado (%)
	0,00%
	50,61%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%

	
	
	
	Acumulado (R$)
	0,00
	78.503,78
	155.125,63
	155.261,98
	155.261,98
	155.261,98

	3.
	Reconstrução do Gramado
	17.084,17
	Parcela (%)
	 
	 
	 
	100,00%
	0,00%
	0,00%

	
	
	
	Acumulado (%)
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%

	
	
	
	Acumulado (R$)
	0,00
	0,00
	0,00
	17.084,17
	17.084,17
	17.084,17

	4.
	Reforma do Jardim
	11.031,38
	Parcela (%)
	 
	 
	 
	 
	100,00%
	0,00%

	
	
	
	Acumulado (%)
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	100,00%
	100,00%

	
	
	
	Acumulado (R$)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11.031,38
	10.542,85

	5.
	Acessibilidade
	1.802,84
	Parcela (%)
	 
	 
	100,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	
	
	
	Acumulado (%)
	0,00%
	0,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%

	
	
	
	Acumulado (R$)
	0,00
	0,00
	1.802,84
	1.807,94
	1.807,94
	1.807,94

	6.
	Iluminação
	29.411,02
	Parcela (%)
	 
	 
	 
	 
	 
	100,00%

	
	
	
	Acumulado (%)
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	100,00%

	
	
	
	Acumulado (R$)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29.411,02
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