



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - CX. POSTAL, 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRAS DE MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS E ESGOTO EM DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS	VALOR	Mês 1	Mês 2	TOTAL
1 AVENIDA MARGINAL "L" ENTRE RUA 03 E RUA 05	R\$ 16.347,99	R\$ 16.347,99		R\$ 16.347,99
2 REPARO EM REDE DE ESGOTO AVENIDA MARGINAL "L" FINAL DA RUA ENTRE RUA 03 E RUA 05	R\$ 7.856,55	R\$ 7.856,55		R\$ 7.856,55
3 REPARO EM GALERIAS RUA 08 COM AVENIDA "1" ESQUINA	R\$ 5.198,04	R\$ 5.198,04		R\$ 5.198,04
4 REPARO GALERIAS RUA 4 COM AVENIDA "1"	R\$ 13.759,25	R\$ 13.759,25		R\$ 13.759,25
5 REPARO EM GALERIAS RUA 12 COM AVENIDA "B"	R\$ 2.816,25		R\$ 2.816,25	R\$ 2.816,25
6 REPARO EM REDE DE ESGOTO EMISSÁRIO DE ESGOTO - FAZENDA SÃO JOÃO.	R\$ 3.509,46		R\$ 3.509,46	R\$ 3.509,46
7 REPARO EM GALERIAS DE ESGOTO E DE GALERIAS PLUVIAIS - RUA 08 CRUZAMENTO COM AVENIDA M	R\$ 9.064,67		R\$ 9.064,67	R\$ 9.064,67
		73,72%	100,00%	100,00%
VALOR TOTAL	R\$ 58.552,21	R\$ 43.161,83	R\$ 15.390,38	R\$ 58.552,22

Orlândia, 14 de Abril de 2020.

Leonardo Donizeti Alves

Secretário de Infraestrutura Urbana

Eng. Renan Elias

Responsável Técnico
CREA/SP 5069756100