



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1057.274-32	Nº SICONV 864682	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA	APELIDO EMPREENDIMENTO Revitalização da Praça Coronel Francisco Orlando	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
-----------------------------------	----------------------------	---	---	-------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	Serviços Preliminares	2.317,44	% Período:	100,00%											
2.	Demolições e Retiradas	17.412,62	% Período:	100,00%											
3.	Reconstrução do Pavimento	152.239,46	% Período:		51,83%	48,17%									
4.	Reconstrução do Gramado	17.596,84	% Período:				100,00%								
5.	Reforma do Jardim	11.856,87	% Período:						100,00%						
6.	Acessibilidade	1.959,67	% Período:		50,00%	50,00%									
7.	Iluminação	30.550,93	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 233.933,83															
			%:	8,43%	34,15%	31,77%	7,52%	13,06%	5,07%						
			Repasso:	18.795,85	76.105,99	70.791,86	16.763,64	29.104,35	11.295,45						
			Contrapartida:	934,21	3.782,71	3.518,57	833,20	1.446,58	561,42						
			Outros:	-	-	-	-	-	-						
			Investimento:	19.730,06	79.888,69	74.310,44	17.596,84	30.550,93	11.856,87						
			%:	8,43%	42,58%	74,35%	81,87%	94,93%	100,00%						
			Repasso:	18.795,85	94.901,84	165.693,70	182.457,34	211.561,69	222.857,14						
			Contrapartida:	934,21	4.716,92	8.235,49	9.068,69	10.515,27	11.076,69						
			Outros:	-	-	-	-	-	-						
			Investimento:	19.730,06	99.618,75	173.929,19	191.526,03	222.076,96	233.933,83						

ORLÂNDIA/SP

Local

segunda-feira, 19 de outubro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: LEONARDO DONIZETI ALVES

CREA/CAU: A83743-1

ART/RRT: 000008895673