

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - CX. POSTAL, 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000

## CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTO, GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS	VALOR	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	TOTAL
1 REPARO ESTRUTURAL DA PONTE R01	R\$ 96.002,32	R\$ 96.002,32					R\$ 96.002,32
2 GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS - RUA 16 ENTRE AS AV. A E AV. 01	R\$ 31.842,08			R\$ 31.842,08			R\$ 31.842,08
3 BOCA DE LOBO DUPLA - PONTE DA RUA 10	R\$ 10.745,47					R\$ 10.745,47	R\$ 10.745,47
4 PV DE ESGOTO - RUA 26 COM A AVENIDA DO CAFÉ / 2 BOCA DE LEÃO E RAMAL DE GALERIAS	R\$ 19.255,87			R\$ 19.255,87			R\$ 19.255,87
5 PV DE GALERIA PLUVIAL - RUA 08 COM A AVENIDA "A" - AO LADO DA PONTE / MELHORIA DA DRENAGEM	R\$ 23.130,92					R\$ 23.130,92	R\$ 23.130,92
6 MURO DE GABIÃO - NA EXTRAVASÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS - AVENIDA MARGINAL L - ENTRE RUAS 03 E 05.	R\$ 29.428,24				R\$ 29.428,24		R\$ 29.428,24
7 PLACAS DE CANALIZAÇÃO CÓRREGO DOS PALMITOS E REPAROS NA PONTE DA RUA 14 - ESPELHO D'ÁGUA	R\$ 56.271,39		R\$ 56.271,39				R\$ 56.271,39
8 2 - PV's DE ESGOTO - TRAVESSA 19	R\$ 17.000,22		R\$ 17.000,22				R\$ 17.000,22
9 SERJETA E CAIXA PARA DRENAGEM PONTE DA RUA 06 COM MARGINAL FEPASA	R\$ 17.413,31				R\$ 17.413,31		R\$ 17.413,31
10 REFORÇO DE BASE E REPARO DA TAMPA DA CAIXA DE INSPEÇÃO - RUA 04 ESQUINA COM AVENIDA "L"	R\$ 11.867,82					R\$ 11.867,82	R\$ 11.867,82
11 RECONSTRUÇÃO DE TRECHO DO EMISSÁRIO - MARG.DO CORREGO DOS PALMITOS - ENTRE R 02 E 04.	R\$ 8.523,98	R\$ 8.523,98					R\$ 8.523,98
	%	32,51%	22,79%	15,89%	14,57%	14,23%	100,00%
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 321.481,62</b>	<b>R\$ 104.526,30</b>	<b>R\$ 73.271,62</b>	<b>R\$ 51.097,95</b>	<b>R\$ 46.841,54</b>	<b>R\$ 45.744,21</b>	<b>R\$ 321.481,62</b>

Orlândia, 01 de Abril de 2020.

**Leonardo Donizeti Alves**  
Secretário de Infraestrutura Urbana

**Eng. Renan Elias**  
Responsável Técnico  
CREA/SP 5069756100