



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 – CX. POSTAL, 77 – CEP 14620-000 – FONE PABX (16) 3820-8010
CNPJ: 45.351.749/0001-11

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA CENTRO DO IDOSO MADALENA TUDEK

LOCAL: RUA 26, Nº 1645, JARDIM CIDADE ALTA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	UN	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1	ALVENARIA – DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO	R\$41.456,93	% R\$	100,00% R\$ 41.456,93		
2	PINTURA E REVESTIMENTO DE ALVENARIAS E FORROS	R\$39.710,23	% R\$		50,00% R\$ 19.855,12	50,00% R\$ 19.855,12
3	COBERTURA E FORRO	R\$34.995,69	% R\$	50,00% R\$ 17.497,85	50,00% R\$ 17.497,85	
4	PISO E REVESTIMENTO	R\$24.491,41	% R\$	50,00% R\$ 12.245,71	50,00% R\$ 12.245,71	
5	PORTAS E ESQUADRIAS	R\$48.642,89	% R\$			100,00% R\$ 48.642,89
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$8.110,52	% R\$	50,00% R\$ 4.055,26	25,00% R\$ 2.027,63	25,00% R\$ 2.027,63
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$11.274,27	% R\$	50,00% R\$ 5.637,13	50,00% R\$ 5.637,13	
8	CONSTRUÇÃO DO BALCÃO DA LAVANDERIA	R\$2.088,25	% R\$	100,00% R\$ 2.088,25		
9	LIMPEZA GERAL DA OBRA	R\$6.849,07	% R\$	50,00% R\$ 3.424,54	25,00% R\$ 1.712,27	25,00% R\$ 1.712,27
10	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$1.191,93	% R\$	100,00% R\$ 1.191,93		
TOTAL:		R\$ 218.811,19		R\$ 87.597,59	R\$ 58.975,70	R\$ 72.237,90

LEONARDO DONIZETI ALVES
RESPONSÁVEL TÉCNICO