



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA**  
ESTADO DE SÃO PAULO  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 – CX. POSTAL, 77 – CEP 14620-000 – FONE PABX (16) 3820-8010  
CNPJ: 45.351.749/0001-11

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**OBRA:** REFORMA CENTRO DO IDOSO MADALENA TUDEK

**LOCAL:** RUA 26, Nº 1645, JARDIM CIDADE ALTA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	UN	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1	ALVENARIA – DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO	R\$41.709,76	% R\$	100,00% R\$ 41.709,76		
2	PINTURA E REVESTIMENTO DE ALVENARIAS E FORROS	R\$33.829,86	% R\$		50,00% R\$ 16.914,93	50,00% R\$ 16.914,93
3	COBERTURA E FORRO	R\$35.834,75	% R\$	50,00% R\$ 17.917,38	50,00% R\$ 17.917,38	
4	PISO E REVESTIMENTO	R\$24.896,72	% R\$	50,00% R\$ 12.448,36	50,00% R\$ 12.448,36	
5	PORTAS E ESQUADRIAS	R\$48.889,85	% R\$			100,00% R\$ 48.889,85
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$8.272,27	% R\$	50,00% R\$ 4.136,14	25,00% R\$ 2.068,07	25,00% R\$ 2.068,07
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$10.718,32	% R\$	50,00% R\$ 5.359,16	50,00% R\$ 5.359,16	
8	CONSTRUÇÃO DO BALCÃO DA LAVANDERIA	R\$2.108,33	% R\$	100,00% R\$ 2.108,33		
9	LIMPEZA GERAL DA OBRA	R\$7.175,42	% R\$	50,00% R\$ 3.587,71	25,00% R\$ 1.793,86	25,00% R\$ 1.793,86
10	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$1.181,28	% R\$	100,00% R\$ 1.181,28		
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 214.616,55</b>		<b>R\$ 88.448,11</b>	<b>R\$ 56.501,75</b>	<b>R\$ 69.666,70</b>

LEONARDO DONIZETI ALVES  
RESPONSÁVEL TÉCNICO