



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA**  
ESTADO DE SÃO PAULO  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 – CX. POSTAL, 77 – CEP 14620-000 – FONE PABX (16) 3820-8010  
CNPJ: 45.351.749/0001-11

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	UN.	MÊS 01	MÊS 02
1.	1. COBERTURA EXISTENTE	R\$ 54.846,23	R\$	R\$ 54.846,23	
			%	100,00%	
2.	2. TRATAMENTO DAS ALVENARIAS EXISTENTES	R\$ 22.474,73	R\$	R\$ 6.035,03	R\$ 16.439,70
			%	26,85%	73,15%
3.	3. TRATAMENTO DOS PISOS EXISTENTES	R\$ 10.943,40	R\$	R\$ 10.943,40	
			%	100,00%	
4.	4. AMPLIAÇÃO E NOVAS CONSTRUÇÕES	R\$ 20.623,98	R\$	R\$ 2.025,55	R\$ 18.598,43
			%	9,82%	90,18%
5.	5. PORTAS E ESQUADRIAS	R\$ 14.330,98	R\$	R\$ 316,84	R\$ 14.014,14
			%	2,21%	97,79%
6.	6. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 7.934,27	R\$	R\$ 108,88	R\$ 7.825,39
			%	1,37%	98,63%
7.	7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO	R\$ 20.878,06	R\$		R\$ 20.878,06
			%		100,00%
8.	8. SUBSTITUIÇÃO DA PIA DA COZINHA	R\$ 2.432,48	R\$		R\$ 2.432,48
			%		100,00%
9.	9. LIMPEZA GERAL DA OBRA	R\$ 5.669,77	R\$	R\$ 2.834,89	R\$ 2.834,89
			%	50,00%	50,00%
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 160.133,89</b>		<b>R\$ 77.110,81</b>	<b>R\$ 83.023,08</b>

ALESSANDRO CHIQUINI  
RESPONSÁVEL TÉCNICO