

**PREFEITURA**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	%	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
#REF!	E.M.E.B. IRACEMA MIELE	R\$ 352.584,79	6,12%	R\$ 77.924,59	22,10%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 274.660,20
#REF!	E.M.E.B.PROF. MARIA APARECIDA	R\$ 373.533,30	6,22%	R\$ 99.316,67	26,59%	R\$ 137.108,32	63,30%	R\$ 137.108,31	100,01%	R\$ -
#REF!	E.M.E.B. PROFESSORA SYLVIA FERREIRA JORGE SCHAFFER	R\$ 550.676,23	10,13%	R\$ 99.316,67	18,04%	R\$ 225.679,78	59,02%	R\$ 225.679,78	100,00%	R\$ -
#REF!	C.E.I IZAURA ROQUE	R\$ 246.399,93	3,92%	R\$ 70.779,61	28,73%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 175.620,32
#REF!	C.E.I.FERNANDA DA SILVA FONSECA	R\$ 248.836,53	3,94%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 70.779,61	28,44%	R\$ -
#REF!	C.E.I. FRANCISCO SALLES DE ABREU SAMPAIO	R\$ 284.921,05	4,60%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 77.924,59	27,35%	R\$ -
#REF!	C.A.E.C. 1 - CENTRO DE ATIVIDADE EDUC COMPLEMENTAR 1	R\$ 123.141,42	2,77%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
#REF!	C.A.E.C. 2 - CENTRO DE ATIVIDADE EDUC COMPLEMENTAR 2	R\$ 72.915,56	1,66%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
#REF!	C.E.I. IZOLINA ZANCOPE MUNARI	R\$ 219.520,59	3,31%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
#REF!	E.M.E.B. PROF. ELAINE MARIA ALVES SIQUEIRA	R\$ 144.322,82	2,89%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
#REF!	E.M.E.B. DR.ARLINDO MORANDINI	R\$ 144.367,47	2,84%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
#REF!	E.M.E.B. ENFERMEIRA MARIA MAGDALENA BRASIL	R\$ 232.642,42	3,61%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
#REF!	C.E.I. ODETTE LEITE DE MORAES	R\$ 259.514,89	4,04%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 77.924,59	30,03%	R\$ -
#REF!	E.M.E.B. PROFESSORA VITÓRIA OLIVITO NONINO	R\$ 340.389,26	5,87%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
#REF!	E.M.E.B. PROFESSORA ALCINÉIA GOUVEIA DE FREITAS	R\$ 300.651,87	5,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
#REF!	E.M.E.B. ARTHUR OLIVA	R\$ 328.912,33	5,57%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
#REF!	E.M.E.B. IRMA DE MIRANDA MELLO	R\$ 167.888,63	3,28%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
#REF!	E.M.E.B. MARIA LUCIA BERTI	R\$ 142.529,41	2,78%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
#REF!	E.M.E.B. MAURÍCIO LEITE DE MORAES	R\$ 354.571,76	6,13%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
#REF!	C.E.I. JOSÉ RIBEIRO DE MENDONÇA NETO	R\$ 154.297,37	3,39%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
#REF!	E.M.E.B. PAULO BIMBO GOMES	R\$ 150.464,35	2,99%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
#REF!	E.M.E.B. PEDRO BORDIGNON NETO II	R\$ 131.459,88	2,59%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
#REF!	E.M.E.B. SANTO GARBIM	R\$ 113.532,58	2,20%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
#REF!	E.M.E.B. PEDRO BORDIGNON NETO I	R\$ 261.971,10	4,13%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
TOTAL GERAL PARA A OBRA ---->		R\$ 5.700.045,57	100,00%	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS
ACUMULADO SIMPLES ---->				R\$ 347.337,54	6,09%	R\$ 362.788,10	6,36%	R\$ 589.416,88	10,34%	R\$ 450.280,52
ACUMULADO TOTAL ----->				R\$ 347.337,54	6,09%	R\$ 710.125,64	12,46%	R\$ 1.299.542,52	22,80%	R\$ 1.749.823,04

# PIRA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

ORLÂNDIA - SP

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

### CLIMATIZAÇÃO ESCOLAS

%	150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 178.056,92	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 103.498,23	63,68%	R\$ 103.498,23
0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 61.570,71	50,00%	R\$ 61.570,71
0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 72.915,56	100,00%	R\$ -
0,00%	R\$ 70.779,61	32,24%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 148.740,98	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
0,00%	R\$ 15.494,90	10,74%	R\$ -	0,00%	R\$ 128.827,92	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
0,00%	R\$ 15.567,11	10,78%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 128.800,36	100,00%	R\$ -
0,00%	R\$ 70.779,61	30,42%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 161.862,81
0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 181.590,30	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
0,00%	R\$ 77.924,59	22,89%	R\$ 262.464,67	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 77.924,59	25,92%	R\$ -	0,00%	R\$ 222.727,28	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 77.924,59	23,69%	R\$ 250.987,74	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 15.494,90	9,23%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 152.393,73
0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 15.494,90	10,87%	R\$ -	0,00%	R\$ 127.034,51	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 77.924,59	21,98%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 276.647,17	100,00%	R\$ -
0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 154.297,37	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
0,00%	R\$ 15.494,90	10,30%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 134.969,45	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 15.494,90	11,79%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 57.982,49	55,90%	R\$ 57.982,49
0,00%	R\$ 15.494,90	13,65%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 98.037,68
0,00%	R\$ 77.924,59	29,75%	R\$ 184.046,51	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
	150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS
7,90%	R\$ 359.460,21	6,31%	R\$ 446.511,18	7,83%	R\$ 409.086,39	7,18%	R\$ 759.375,94	13,32%	R\$ 639.028,61	11,21%	R\$ 701.414,52	12,31%	R\$ 635.345,65
30,70%	R\$ 2.109.283,25	37,00%	R\$ 2.555.794,43	44,84%	R\$ 2.964.880,82	52,02%	R\$ 3.724.256,76	65,34%	R\$ 4.363.285,37	76,55%	R\$ 5.064.699,89	88,85%	R\$ 5.700.045,57

DESEMBOLSO		
%	VALOR	%
0,00%	R\$ 352.584,79	100,00%
0,00%	R\$ 373.533,30	100,00%
0,00%	R\$ 550.676,23	100,00%
0,00%	R\$ 246.399,93	100,00%
0,00%	R\$ 248.836,53	100,00%
100,01%	R\$ 284.921,05	100,00%
100,00%	R\$ 123.141,42	100,00%
0,00%	R\$ 72.915,56	100,00%
0,00%	R\$ 219.520,59	100,00%
0,00%	R\$ 144.322,82	100,00%
0,00%	R\$ 144.367,47	100,00%
100,00%	R\$ 232.642,42	100,00%
0,00%	R\$ 259.514,89	100,00%
0,00%	R\$ 340.389,26	100,00%
0,00%	R\$ 300.651,87	100,00%
0,00%	R\$ 328.912,33	100,00%
100,00%	R\$ 167.888,63	100,00%
0,00%	R\$ 142.529,41	100,00%
0,00%	R\$ 354.571,76	100,00%
0,00%	R\$ 154.297,37	100,00%
0,00%	R\$ 150.464,35	100,00%
100,01%	R\$ 131.459,88	100,00%
100,00%	R\$ 113.532,58	100,00%
0,00%	R\$ 261.971,10	100,00%
ACUMULADOS		
<b>11,15%</b>	<b>R\$ 5.700.045,57</b>	<b>100,00%</b>
<b>100,00%</b>		