



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 – CX. POSTAL, 77 – CEP 14620-000 – FONE PABX (16) 3820-8010
CNPJ: 45.351.749/0001-11

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	TOTAL
1.	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E LIMPEZA	%	100,00%			100,00%
		R\$	R\$ 1.256,46			R\$ 1.256,46
2.	PASSEIOS E CALÇAMENTO	%	100,00%			100,00%
		R\$	R\$ 7.670,04			R\$ 7.670,04
3.	REFORMA DE SALAS	%	100,00%			100,00%
		R\$	R\$ 919,70			R\$ 919,70
4.	PINTURA GERAL	%			100,00%	100,00%
		R\$			R\$ 58.378,29	R\$ 58.378,29
5.	ELEMENTOS PERMANENTES	%		100,00%		100,00%
		R\$		R\$ 55.013,39		R\$ 55.013,39
6.	SERVIÇOS DE PAISAGISMO	%		100,00%		100,00%
		R\$		R\$ 5.824,26		R\$ 5.824,26
7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE DE LÓGICA	%	50,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		R\$	R\$ 33.074,27	R\$ 16.537,14	R\$ 16.537,14	R\$ 66.148,54
SOMA:			R\$ 42.920,47	R\$ 77.374,79	R\$ 73.129,32	R\$ 195.210,68

Leonardo Donizeti Alves
Responsável Técnico
CAU: A83743-1