



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 – CX. POSTAL, 77 – CEP 14620-000 – FONE PABX (16) 3820-8010
CNPJ: 45.351.749/0001-11

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	TOTAL
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	R\$ 3.140,50	R\$ 3.140,50	R\$ 3.140,51	R\$ 9.421,51
		%	33,33%	33,33%	33,33%	
2.	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	R\$	R\$ 167.849,85	R\$ 167.849,85	R\$ 167.849,84	R\$ 503.549,54
		%	33,33%	33,33%	33,33%	
SOMA:			R\$ 170.990,35	R\$ 170.990,35	R\$ 170.990,35	R\$ 512.971,05

Maria Carolina Caetano de Freitas

Autora do Projeto

CAU: A2883678