



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 - CNPJ: 45.351.749/0001-11

ANEXO IV – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	MÊS 01	MÊS 02	ACUMULADO
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	52,47%	47,53%	100,00%
2.	INFRAESTRUTURA	%	24,45%	75,55%	100,00%
3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	%	47,61%	52,39%	100,00%
4.	LEVANTAMENTO DE POÇO DE VISITA	%		100,00%	100,00%
		%	43,72%	56,28%	100,00%
		TOTAL:	R\$ 151.819,50	R\$ 195.434,61	R\$ 347.254,11

Responsável Técnico