

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA**

ESTADO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA**

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-660 – FONE PABX (16) 3820-8000 - CNPJ: 45.351.749/0001-11

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	UN	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1.	CONSTRUÇÃO DE GUARITAS NAS ENTRADAS	R\$ 24.843,51	% R\$	100,00% R\$ 24.843,51			
2.	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	R\$ 1.295,93	% R\$		100,00% R\$ 1.295,93		
3.	PINTURA BRINQUEDOTECA E ALAMBRADO	R\$ 18.975,20	% R\$			100,00% R\$ 18.975,20	
4.	ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 38.190,43	% R\$		100,00% R\$ 38.190,43		
5.	FONTE FLUTUANTE LUMINOSA ORNAMENTAL	R\$ 125.214,34	% R\$		50,00% R\$ 62.607,17	50,00% R\$ 62.607,17	
6.	REGULARIZAÇÃO TERRENO	R\$ 6.671,61	% R\$		100,00% R\$ 6.671,61		
7.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	R\$ 42.965,40	% R\$			100,00% R\$ 42.965,40	
8.	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE CONVIVÊNCIA E QUADRAS DE AREIA	R\$ 105.955,01	% R\$	20,00% R\$ 21.191,00	30,00% R\$ 31.786,50	25,00% R\$ 26.488,75	25,00% R\$ 26.488,75
TOTAL:		R\$ 364.111,43		R\$ 46.034,51	R\$ 140.551,64	R\$ 151.036,52	R\$ 26.488,75