



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 – CX. POSTAL, 77 – CEP 14620-000 – FONE PABX (16) 3820-8010

CNPJ: 45.351.749/0001-11

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QNT	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL	SV	1	50%	50%			
				R\$ 62.500,00	R\$ 62.500,00			
2	PESQUISA FUNDIÁRIA E CADASTRO SOCIAL	SV	1		15%	50%	35%	
					R\$ 24.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 56.000,00	
3	PROJETO DE REGULARIZAÇÃO	SV	1				50%	50%
							R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
4	ATOS NORMATIVOS E ADMINISTRATIVOS	SV	1					100%
								R\$ 50.000,00
TOTAL POR MÊS (R\$):				R\$ 62.500,00	R\$ 86.500,00	R\$ 80.000,00	R\$ 96.000,00	R\$ 90.000,00
ACUMULADO (R\$):				R\$ 62.500,00	R\$ 149.000,00	R\$ 229.000,00	R\$ 325.000,00	R\$ 415.000,00
ACUMULADO (%):				15,06%	35,90%	55,18%	78,31%	100%


Leonardo Donizeti Alves
CAU/A83743-1
Secretário de Infraestrutura
Urbana