
PREFEITURA   MUNICIPAL   DE   ORLÂNDIA
   Estado de São Paulo   PÇA. CEL. ORLANDO, 600 – CX. POSTAL, 77 – CEP 14620-000 – FONE PABX (16) 3820-8000.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES
NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO:  

ORLÂNDIA

DATA BASE

    11/2021

OBJETO: PRAZO PROPOSTO
RECAPEAMENTO  ASFÁLTICO  COM  UTILIZAÇÃO  DE  CBUQ  –
CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  A  QUENTE,  SOBRE
PAVIMENTAÇÃO  ASFÁLTICA  EXISTENTE  NO  MUNICÍPIO  DE
ORLANDIA – SÃO PAULO.

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL:  720  dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM SERVIÇO UNIDADE 1ª ETAPA TOTAL
PERIODO  720     DIAS

Prazo de liberação:
em 30 dias após a
conclusão  da
etapa.

PRAZO DE   EXECUÇÃO
30 DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES M2 4,44 4,44
R$ 844,06 844,06

2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO M2 5.609,55 5.609,55
R$ 255.242,56 255.242,56

3 LEVANTAMENTO  OU  REBAIXAMENTO  DE  TAMPÃO  DE
POÇO DE VISITA

M2 1,98 1,98

R$ 252,30 252,30

RECURSOS ESTADUAL 200.000,00 200.000,00
RECURSOS PRÓPRIO 56.338,91 56.338,91
TOTAL 256.338,91 256.338,91

ASSINATURA___________________________________________

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA: ALESSANDRO CHIQUINI CREA/SP:  5070132321                                                                
ART: 28027230211121813
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