PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

Estado de Sao Paulo
PCA. CEL. ORLANDO, 600 — CX. POSTAL, 77 — CEP 14620-000 — FONE PABX (16) 3820-8000.

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES

NAO GOVERNAMENTAIS

MUNICIPIO:

ORLANDIA

OBJETO:
RECAPEAMENTO ASFALTICO COM UTILIZAGAO DE CBUQ

ORLANDIA — SAO PAULO.

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A  QUENTE, SOBRE
PAVIMENTACAO ASFALTICA EXISTENTE NO MUNICIPIO DE

DATA BASE

11/2021

PRAZO PROPOSTO

INICIO: data da assinatura do convénio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convénio

TEM SERVIGO UNIDADE 12 ETAPA TOTAL
PERIODO 720 DIAS
Prazo de liberagdo: | PRAZO DE EXECUGAO
em 30 dias apoés a | 30 DIAS
conclusao da
etapa.
1 SERVICOS PRELIMINARES M2 4,44 4,44
R$ 844,06 844,06
2 RECAPEAMENTO ASFALTICO M2 5.609,55 5.609,55
R$ 255.242,56 255.242,56
3 LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE |M2 1,98 1,98
POCO DE VISITA
R$ 252,30 252,30
RECURSOS ESTADUAL 200.000,00 200.000,00
RECURSOS PROPRIO 56.338,91 56.338,91
TOTAL 256.338,91 256.338,91

ASSINATURA

RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA: ALESSANDRO CHIQUINI

CREA/SP: 5070132321
ART: 28027230211121813
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