ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

ANEXO VI — CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PCA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 - CNPJ: 45.351.749/0001-11

X VALORES PARCELA 1 PARCELA 2 PARCELA 3 PARCELA 4 PARCELA 5 PARCELA 6
LER RECh TOTAIS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
N % 100,00%
1 DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 17.961,35
RS R$ 17.961,35
% 80,00% 20,00%
2 PREPARO DO TERRENO RS 4.498,62
RS RS 3.598,90 RS 899,72
~ % 80,00% 20,00%
3 FUNDACAO R$ 19.174,34
RS RS 15.339,47 RS 3.834,87
% 30,00% 40,00% 30,00%
4 INFRAESTRUTURA R$ 57.884,60
RS RS 17.365,38 RS 23.153,84 RS 17.365,38
% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00%
5 | AWENARA E ELEMENTOS | g aq gg 50
RS R$ 11.552,51 RS 8.664,38 RS$ 5.776,26 RS 2.888,13
% - - 40,00% 30,00% 30,00%
6 COBERTURA R$ 20.282,44
RS - - RS 8.112,97 RS 6.084,73 RS 6.084,73
% 30,00% 20,00% 30,00% 20,00%
7 PISO R$ 63.201,11
RS RS 18.960,33 RS 12.640,22 RS 18.960,33 RS 12.640,22
% - - 20,00% 40,00% 30,00% 10,00%
8 REVESTIMENTOS PAREDE R$ 22.511,60
RS - - RS 4.502,32 RS 9.004,64 RS 6.753,48 R$ 2.251,16
% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
9 ESQUADRIAS R$ 109.619,18
RS RS 21.923,84 RS 32.885,75 RS 32.885,75 RS$ 21.923,84
% - - 50,00% 50,00%
10 PINTURA RS 73.856,33
RS - - RS 36.928,17 RS 36.928,17
N ; % 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 20,00%
11 INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 49.549,43
RS R$ 9.909,89 RS 9.909,89 R$ 9.909,89 RS 4.954,94 RS 4.954,94 R$ 9.909,89
" B % - - 80,00% 20,00%
12 INSTALACOES ELETRICAS RS 23.876,85
RS - - R$ 19.101,48 RS 4.775,37
VALOR GLOBAL: RS 491.297,12 RS 64.174,98 RS 68.311,17 R$ 83.119,00 R$ 114.594,82 R$ 122.236,90 RS 38.860,25
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