
ANEXO VI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 17.961,35
% 100,00% - - - - -

R$ R$ 17.961,35 - - - - -

2 PREPARO DO TERRENO R$ 4.498,62
% 80,00% 20,00% - - - -

R$ R$ 3.598,90 R$ 899,72 - - - -

3 FUNDAÇÃO R$ 19.174,34
% 80,00% 20,00% - - - -

R$ R$ 15.339,47 R$ 3.834,87 - - - -

4 INFRAESTRUTURA R$ 57.884,60
% 30,00% 40,00% 30,00% - - -

R$ R$ 17.365,38 R$ 23.153,84 R$ 17.365,38 - - -

5 R$ 28.881,28
% - 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% -

R$ - R$ 11.552,51 R$ 8.664,38 R$ 5.776,26 R$ 2.888,13 -

6 COBERTURA R$ 20.282,44
% - - 40,00% 30,00% 30,00% -

R$ - - R$ 8.112,97 R$ 6.084,73 R$ 6.084,73 -

7 PISO R$ 63.201,11
% - 30,00% 20,00% 30,00% 20,00% -

R$ - R$ 18.960,33 R$ 12.640,22 R$ 18.960,33 R$ 12.640,22 -

8 REVESTIMENTOS PAREDE R$ 22.511,60
% - - 20,00% 40,00% 30,00% 10,00%

R$ - - R$ 4.502,32 R$ 9.004,64 R$ 6.753,48 R$ 2.251,16

9 ESQUADRIAS R$ 109.619,18
% - - 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

R$ - - R$ 21.923,84 R$ 32.885,75 R$ 32.885,75 R$ 21.923,84

10 PINTURA R$ 73.856,33
% - - - 50,00% 50,00% -

R$ - - - R$ 36.928,17 R$ 36.928,17 -

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 49.549,43
% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 20,00%

R$ R$ 9.909,89 R$ 9.909,89 R$ 9.909,89 R$ 4.954,94 R$ 4.954,94 R$ 9.909,89

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 23.876,85
% - - - - 80,00% 20,00%

R$ - - - - R$ 19.101,48 R$ 4.775,37

VALOR GLOBAL: R$ 491.297,12 R$ 64.174,98 R$ 68.311,17 R$ 83.119,00 R$ 114.594,82 R$ 122.236,90 R$ 38.860,25
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