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PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA / SP.

ANEXO |l

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

OBRA: CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO DOS SERVIGOS PARA CONSTRUGAO DE DUAS ESCADAS HIDRAULICAS E REATERRO DE TALUDE ADJACENTE A VIA MARGINAL DA VILA SAO JOAO - ORLANDIA / SP.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA - Rua Vinte esquina com Av. Marginal - CEP.: 14620-000 - VILA SAO JOAO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
ITEM |ESPECIFICAGOES DOS SERVIGOS TOTAL POR SERVIGO VALOR POR SERVIGO
10D1As | 10DIAs | 10Dias | 10DiIAs | 10pias | 10Di1as | 10pias | 10Dias | 10pias [ 10Dias | 10pias | 10DiAS
46.222,55 6.603,22 6.603,22 6.603,22
1 SERVIGOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS R$ 66.032,21 R$ 66.032,21
70,00% 10,00% 10,00% 10,00%
40.731,50 5.818,79 5.818,79
2 DRENAGEM SUPERFICIAL DO TALUDE R$ 58.187,86 R$ 58.187,86
70,00% 10,00% 10,00% 10,00%
99.772,56 199.545,11 199.54511| R$ -
3 ESCADA HIDRAULICA 1 e REATERRO / RECOMPOSIGAO CRATERA 1 R$ 498.862,78 | | R$ 498.862,78
20,00% 40,00% 40,00% 0,00%
R$ - 174.186,83 174.186,83| R$ 87.093,41
4 ESCADA HIDRAULICA 2 E REATERRO / RECOMPOSICAO CRATERA 2 R$ 435.467,07 R$ 435.467,07
0,00% 40,00% 40,00% 20,00%
R$ - 0 0 R$ 46.364,00
#REF! |LIMPEZA E VERIFICAGAO FINAL R$ 46.364,00 [ [ [ [ R$ 46.364,00
0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
VALORES VALOR MES VALOR MES VALOR MES VALOR MES VALORES ACUMULADOS
R$ 1.104.91392 | % més | 16,90% % més_| 34,95% % més_| 34,95% % més_| 13,20% % ACUM 100%
R$ 186.726,61 | R$ 386.153,95 | R$ 386.153,95 | R$ 145.879,42 | R 1.104.913,92
VALOR TOTAL DOS SERVIGOS (SEMBDD &
R$ 1.433.183,85 | BDI [Rrs 55.476,47 | BDI [Rs 11472634 [BDI [Rs 11472634 [ BDI [Rrs 43.340,78 | BDI [R$  328.269,93
(COM BDIDE 29,71 %) |R$ 242.203,08 | R$ 500.880,28 | R$ 500.880,28 | R$ 189.220,20 [ R$ 1.433.183,85
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ENG2 ROBSON ALBINO DA SILVA
CREA 5.069.291.080
ART 28027230211530462
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