
ANEXO IV – CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

OBJETO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR UN. VALOR TOTAL

1 R$ 104,99 R$ 944.921,31

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

UN MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06

% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

R$ R$ 157.486,89 R$ 157.486,89 R$ 157.486,89 R$ 157.486,89 R$ 157.486,89 R$ 157.486,89

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO EM RUAS E AVENIDAS DO 
MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA – SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
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