PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

PCA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 - CNPJ: 45.351.749/0001-11

ANEXO IV — CRONOGRAMA FiSICO — FINANCEIRO

OBIJETO

ITEM DESCRICAO VALOR UN. VALOR TOTAL

EXECUQAO DE SERVICOS DE TAPA BURACO EM RUAS E AVENIDAS DO
MUNICIPIO DE ORLANDIA - SP

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

UN MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06

R$ 104,99 R$ 944.921,31

% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
RS RS 157.486,89 RS 157.486,89 RS 157.486,89 RS 157.486,89 RS 157.486,89 RS 157.486,89
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