PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
PGA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 - CNPJ: 45.351.749/0001-11

IV - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

= PARCELA 1 PARCELA 2 PARCELA 3
ITEM DESCRICAO VALORES TOTAIS UN. ] SR R
% 100,00%
1 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 8.240,00
RS RS 8.240,00
) % 100,00%
2 |ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS RS 12.661,46
RS RS 12.661,46
% 32,97% 67,03%
3 |ELEMENTOS MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS R$ 101.831,77
RS RS 33.577,31 RS 68.254,46
) % 78,64% 21,36%
4 |ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS R$ 232.755,83
RS RS 183.039,65 RS 49.716,17
% 100,00%
5 |COBERTURA RS 30.194,11
RS R$ 30.194,11
~ ) % 77,42% 22,58%
6 |INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 367.302,62
R$ | RS 284.366,19 RS 82.936,43
- 3 % 47,53% 52,47%
7  |INSTALACOES ELETRICAS RS 141.237,38
RS RS 67.129,99 RS 74.107,39
. . % 100,00%
8 |IMPERMEABILIZAGOES/JUNTAS DE DILATACAO R$ 1.780,38
RS RS 1.780,38
% 100,00%
9  |REVESTIMENTOS TETO E PAREDE RS 64.945,35
RS RS 64.945,35
) % 100,00%
10 |PISOS INTERNOS/RODAPES/PEITORIS RS 179.138,47
RS RS 179.138,47
% 100,00%
11 |VIDROS RS 30.694,14
RS RS 30.694,14
% 100,00%
12 |PINTURA R$ 90.515,52
RS RS$ 90.515,52
% 80,75% 19,25%
13 |SERVICOS COMPLEMENTARES RS 123.786,87
RS R$ 99.962,58 RS 23.824,30
VALORES TOTAIS: RS 1.385.083,90 R$ 504.334,71 | R$460.700,78 | RS 420.048,40
RECURSOS CONVENIADOS: RS 894.891,07 RS 298.297,02 | R$298.297,02 | R$298.297,02
RECURSOS PROPRIOS: R$ 490.192,83 R$ 206.037,69 | R$162.403,76 | R$121.751,38

Orlandia, 10 de margo de 2022.
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