
IV – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALORES TOTAIS UN.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 8.240,00
% 100,00%

R$ R$ 8.240,00

2 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS R$ 12.661,46
% 100,00%

R$ R$ 12.661,46

3 ELEMENTOS MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS R$ 101.831,77
% 32,97% 67,03%

R$ R$ 33.577,31 R$ 68.254,46

4 ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS R$ 232.755,83
% 78,64% 21,36%

R$ R$ 183.039,65 R$ 49.716,17

5 COBERTURA R$ 30.194,11
% 100,00%

R$ R$ 30.194,11

6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 367.302,62
% 77,42% 22,58%

R$ R$ 284.366,19 R$ 82.936,43

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 141.237,38
% 47,53% 52,47%

R$ R$ 67.129,99 R$ 74.107,39

8 IMPERMEABILIZAÇÕES/JUNTAS DE DILATAÇÃO R$ 1.780,38
% 100,00%

R$ R$ 1.780,38

9 REVESTIMENTOS TETO E PAREDE R$ 64.945,35
% 100,00%

R$ R$ 64.945,35

10 PISOS INTERNOS/RODAPÉS/PEITORIS R$ 179.138,47
% 100,00%

R$ R$ 179.138,47

11 VIDROS R$ 30.694,14
% 100,00%

R$ R$ 30.694,14

12 PINTURA R$ 90.515,52
% 100,00%

R$ R$ 90.515,52

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 123.786,87
% 80,75% 19,25%

R$ R$ 99.962,58 R$ 23.824,30

VALORES TOTAIS: R$ 1.385.083,90 R$ 504.334,71 R$ 460.700,78 R$ 420.048,40

RECURSOS CONVENIADOS: R$ 894.891,07 R$ 298.297,02 R$ 298.297,02 R$ 298.297,02

RECURSOS PRÓPRIOS: R$ 490.192,83 R$ 206.037,69 R$ 162.403,76 R$ 121.751,38
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