CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CAIXA o

Grau de Sigilo

#PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 903513/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLAN|RECAPEAMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDA|0
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23

PLACA DE OBRA 488,84

L
L

% Periodo:

359.933,47 | % Periodo:

RECAPEAMENTO ASFALTICO

% Periodo:

SINALIZACAO VIARIA 14.571,45 | % Periodo:

L
Total: R$ 375.294,24 %: 49,65% 46,38% 3,96%
Repasse: | 118.600,15 | 110.790,61 9.465,24
Periodo: Contrapartida: | 67.746,24 | 63.285,31 5.406,69
Outros: - - -
Investimento: | 186.346,38 | 174.075,93 | 14.871,93
%: 49,65% 96,04% 100,00%
Repasse: | 118.600,15 | 229.390,76 | 238.856,00
Acumulado: Contrapartida: | 67.746,24 | 131.031,55 | 136.438,24
Outros: - - -
Investimento: | 186.346,38 | 360.422,31 | 375.294,24

ORLANDIA/SP
Local

sexta-feira, 27 de maio de 2022
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: ALESSANDRO CHIQUINI
CREA/CAU: 5070132321
ART/RRT: 28027230201458532



