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III - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

- PARCELA1 | PARCELA2 | PARCELA3 | PARCELA4 | PARCELAS
ITEM DESCRICAO VALORES TOTAIS | UN. | PARCELA v rrvh L L
% 100,00%
1. |SERVICOS PRELIMINARES RS 8.240,00
RS RS 8.240,00
% 100,00%
, | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS D
DIVISORIOS RS RS 11.540,28
% 29,80% 70,20%
5 |ELEMENTOS DE RS 97.228,14
MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS ” RS 28.973.69 RS 68.254.46
% 27,35% 72,65%
A [ R$ 361.620,68
METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS RS RS 9801321 | RS 26270747
. . % 9,96% 46,92% 23,23% 19,88%
5. |INSTALACGES HIDRAULICAS R$ 417.102,67
R$ R$ 41.547,71 RS 195.705,29 R$ 96.913,24 R$ 82.936,43
- % 51,45% 11,52% 37,02%
6. |INSTALACOES ELETRICAS R$ 174.246,72
RS RS 89.655,00 RS 20.078,63 RS 64.513,09
e % 100,00%
;. |IMPERMEABILIZAGOES: RS 1.780,38
RESERVATORIOS D'AGUA ” RS 178038
% 100,00%
8. |REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE R$ 77.596,35
RS RS 77.596,35
= % 30,92% 69,08%
9. ﬁ'Eslgg,"'l\‘sTERNos / RODAPES / R$ 165.758,62
RS RS 51.250,62 RS 114.508,00
% 100,00%
10. |VIDROS R$ 30.694,14
RS RS 30.694,14
% 84,75% 15,25%
11. |PINTURA R$ 90.893,78
RS RS 77.028,79 RS 13.864,99
% 61,54% 26,33% 4,77% 7,36%
12. |SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 144.175,26
RS RS 88.726,60 RS 37.963,25 RS 6.870,03 R$ 10.615,39
VALORES TOTAIS: Rs 1.580.877,01 R$ 239.709,59 R$ 335.751,85 R$ 387.930,80 R$ 377.300,42 RS 240.184,35
RECURSOS CONVENIADOS: R$ 934.562,65 R$ 201.752,09 RS 183.202,64 R$ 183.202,64 RS 183.202,64 RS 183.202,64
RECURSOS PRéPR'OS: RS 646.314,36 R$ 37.957,50 R$ 152.549,21 RS 204.728,16 RS 194.097,78 R$ 56.981,71

Orlandia, 10 de margo de 2022.

Alessandro Chiquini
Responsavel Técnico
CREA: 5070132321



	CRONOGRAMA

