
III  – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALORES TOTAIS UN.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 8.240,00
% 100,00%

R$ R$ 8.240,00

2. R$ 11.540,28
% 100,00%

R$ R$ 11.540,28

3. R$ 97.228,14
% 29,80% 70,20%

R$ R$ 28.973,69 R$ 68.254,46

4. R$ 361.620,68
% 27,35% 72,65%

R$ R$ 98.913,21 R$ 262.707,47

5. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 417.102,67
% 9,96% 46,92% 23,23% 19,88%

R$ R$ 41.547,71 R$ 195.705,29 R$ 96.913,24 R$ 82.936,43

6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 174.246,72
% 51,45% 11,52% 37,02%

R$ R$ 89.655,00 R$ 20.078,63 R$ 64.513,09

7. R$ 1.780,38
% 100,00%

R$ R$ 1.780,38

8. REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE R$ 77.596,35
% 100,00%

R$ R$ 77.596,35

9. R$ 165.758,62
% 30,92% 69,08%

R$ R$ 51.250,62 R$ 114.508,00

10. VIDROS R$ 30.694,14
% 100,00%

R$ R$ 30.694,14

11. PINTURA R$ 90.893,78
% 84,75% 15,25%

R$ R$ 77.028,79 R$ 13.864,99

12. SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 144.175,26
% 61,54% 26,33% 4,77% 7,36%

R$ R$ 88.726,60 R$ 37.963,25 R$ 6.870,03 R$ 10.615,39

VALORES TOTAIS: R$ 1.580.877,01 R$ 239.709,59 R$ 335.751,85 R$ 387.930,80 R$ 377.300,42 R$ 240.184,35

RECURSOS CONVENIADOS: R$ 934.562,65 R$ 201.752,09 R$ 183.202,64 R$ 183.202,64 R$ 183.202,64 R$ 183.202,64

RECURSOS PRÓPRIOS: R$ 646.314,36 R$ 37.957,50 R$ 152.549,21 R$ 204.728,16 R$ 194.097,78 R$ 56.981,71

Orlândia, 10 de março de 2022.
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