
TOTAL

Material 158.676,18R$                               

M. Obra 62.439,20R$                                 

Material 159.081,11R$                               

M. Obra 69.453,17R$                                 

Material 150.767,05R$                               

M. Obra 64.642,05R$                                 

Material 150.210,46R$                               

M. Obra 60.241,54R$                                 

Material 145.524,66R$                               

M. Obra 56.586,01R$                                 

Material 156.293,73R$                               

M. Obra 30.809,83R$                                 

Material 174.923,39R$                               

M. Obra 64.795,73R$                                 

Material 91.357,68R$                                 

M. Obra 37.858,14R$                                 

Material 217.147,23R$                               

M. Obra 69.035,13R$                                 

Material 205.672,06R$                               

M. Obra 83.421,04R$                                 

Material 126.735,43R$                               

M. Obra 51.649,54R$                                 

Material 116.341,04R$                               

M. Obra 47.760,84R$                                 

Material 125.489,71R$                               

M. Obra 41.413,52R$                                 

R$

% 100%
R$ 2.718.325,47R$                         

159.081,11R$                         

2º mês

69.453,17R$                           

4º mês

60.241,54R$                           

5º mês

56.586,01R$                           

28.653,14R$                           

150.767,05R$                         

150.210,46R$                         

2.156,69R$                             

64.642,05R$                           

10º mês

13.0
41.413,52R$                           

2.0

EMEB "Prof. Victória Olivito Nonino"

3.0

4.0

EMEB Maurício Leite de Moraes

1.0

1º mês

158.676,18R$                         

62.439,20R$                           

12.0

EMEB “Arthur Oliva”

23.880,42R$                           

25.824,77R$                           

23.880,42R$                           

25.824,77R$                           
11.0

EMEB “Izolina Zancopé Munari”

10.0

23.011,71R$                           

27.807,01R$                           27.807,01R$                           

23.011,71R$                           

27.807,01R$                           

9.0

8.0
37.858,14R$                           

64.795,73R$                           
7.0

9º mês8º mês7º mês6º mês3º mês

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Contratante: Prefeitura Municipal de Orlândia 

Base:  Tab. Sintetizada FDE - Vigência: 01/2022, Boletim Referencial de Custos CDHU nº 185 - Vigência: 03/2022

ITEM DESCRIÇÃO
PRAZO EM DIAS

11º mês

6.0

EMEB “Coronel Francisco Orlando”

145.353,17R$                         

5.0

EMEB “Prof. Alcinea Gouveia de Freitas”

145.524,66R$                         

125.489,71R$                         

58.170,52R$                           58.170,52R$                           

72.382,41R$                           

68.557,35R$                           

174.923,39R$                         

91.357,68R$                           

EMEB “Profª Sylvia Ferreira Jorge Schaffer”

82.050,94R$                        

10.940,56R$                           

68.557,35R$                           

63.367,72R$                           

67,15% 77,49% 90,84% 93,86%

320.974,31R$                      280.950,97R$                      363.001,91R$                      

EMEB “Enfa Maria Magdalena Brasil”

EMEB “Prof. Maria Lucia Berti”

EMEB "Prof. Maria Ap. de Melo e Souza e NMES Prof. Luiz Carlos Bergamo"

72.382,41R$                           

23.011,71R$                           

EMEB Odette Leite de Moraes 

EMEB Pedro Bordignon Neto

EMEB Profª Iracema Miele

63.367,72R$                           

68.557,35R$                           

72.382,41R$                           

443.943,38R$                      
8,13% 16,54% 24,47% 32,21% 39,64% 46,04% 55,34%

__________________________________________________________
Alessandro Chiquini

Diretor da Divisão de Engenharia Obras e Serviços Públicos

Orlândia-SP, 13 de Junho de 2022

449.649,66R$                      221.115,38R$                      

221.115,38R$                      228.534,28R$                      215.409,10R$                      210.452,00R$                      202.110,67R$                      174.006,31R$                      252.816,37R$                      

2.497.210,09R$                  2.248.255,92R$                  1.885.254,01R$                  1.604.303,04R$                  1.283.328,73R$                  1.030.512,36R$                  856.506,05R$                      654.395,38R$                      


