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RUA. CRISTIANE DE ANDRADE, N2 109 - V PRUDENTE - SAO PAULO/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA / SP.

ANEXO |l

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

OBRA: CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO DOS SERVIGOS PARA CONSTRUGAO DE DUAS ESCADAS HIDRAULICAS E REATERRO DE TALUDE ADJACENTE A VIA MARGINAL DA VILA SAO JOAO - ORLANDIA / SP.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA - Rua Vinte esquina com Av. Marginal - CEP.: 14620-000 - VILA SAO JOAO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
ITEM |ESPECIFICAGOES DOS SERVIGOS TOTAL POR SERVIGO VALOR POR SERVIGO
10D1As | 10DIAs | 10Dias | 10DiIAs | 10pias | 10Di1as | 10pias | 10Dias | 10pias [ 10Dias | 10pias | 10DiAS
50.487,35 7.212,48 7.212,48 7.212,48
1 SERVIGOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS R$ 72.124,79 R$ 72.124,79
70,00% 10,00% 10,00% 10,00%
42.135,55 6.019,36 6.019,36
2 DRENAGEM SUPERFICIAL DO TALUDE R$ 60.193,65 R$ 60.193,65
70,00% 10,00% 10,00% 10,00%
102.089,04 204.178,08 204.178,08| R$ -
3 ESCADA HIDRAULICA 1 e REATERRO / RECOMPOSIGAO CRATERA 1 R$ 510.445,19 | | R$ 510.445,19
20,00% 40,00% 40,00% 0,00%
R$ - 178.269,61 178.269,61| R$ 89.134,81
4 ESCADA HIDRAULICA 2 E REATERRO / RECOMPOSICAO CRATERA 2 R$ 445.674,03 R$ 445.674,03
0,00% 40,00% 40,00% 20,00%
R$ - 0 0 R$ 46.364,00
#REF! |LIMPEZA E VERIFICAGAO FINAL R$ 46.364,00 [ [ [ [ R$ 46.364,00
0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
VALORES VALOR MES VALOR MES VALOR MES VALOR MES VALORES ACUMULADOS
R$ 1.134.801,65 | % més | 17,16% % més_| 34,87% % més_| 34,87% % més_| 13,11% % ACUM 100%
R$ 194.711,94 | R$ 395.679,53 | R$ 305.679,53 | R$ 148.730,65 | R 1.134.801,65
VALOR TOTAL DOS SERVIGOS (SEMBDD &
R$ 1.471.951,22 | BDI [Rrs 57.848,92 [ BDI [Rs  117.556,39 [ BDI [Rs  117.556,39 | BDI [Rs 44.187,88 | BDI [Rs  337.149,57
(COM BDIDE 29,71 %) |R$ 252.560,86 | R$ 513.235,92 | R$ 513.235,92 | R$ 192.918,52 | R$ 1.471.951,22
b /]
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CREA 5.069.291.080
ART 28027230211530462
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