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OBRA:  

10 DIAS 10 DIAS 10 DIAS 10 DIAS 10 DIAS 10 DIAS 10 DIAS 10 DIAS 10 DIAS 10 DIAS 10 DIAS 10 DIAS

 VALORES 

 R$    1.134.801,65 % mês % mês % mês % mês % ACUM

 (SEM B D I) 

 R$    1.471.951,22  BDI  BDI  BDI  BDI  BDI 

 (COM BDI DE 29,71 %) 

#VALOR!
ART 28027230211530462

 R$    513.235,92 

34,87% 34,87%

 R$    117.556,39  R$    117.556,39 

40,00%

40,00%

VALOR MÊS

CREA 5.069.291.080

10,00%

6.019,366.019,36

10,00% 10,00%

445.674,03R$             4 ESCADA HIDRÁULICA 2 E REATERRO / RECOMPOSIÇÃO CRATERA 2  R$    445.674,03 

 R$    -   R$    89.134,81 

20,00%40,00%

 R$    46.364,00 

MÊS 3MÊS 2

204.178,08 204.178,08 

10,00%

100%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

 CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS ESCADAS HIDRÁULICAS E REATERRO DE TALUDE ADJACENTE À VIA MARGINAL DA VILA SÃO JOÃO - ORLÂNDIA / SP. 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA -  Rua Vinte esquina com Av. Marginal –  CEP.:  14620-000 - VILA SÃO JOÃO

DRENAGEM SUPERFICIAL DO TALUDE2

0,00%

178.269,61 

13,11%

 R$    -  

50.487,35

10,00%

0,00%

7.212,48 7.212,48

178.269,61 

ANEXO lI

 R$    60.193,65 

70,00%

 TOTAL POR SERVIÇO 
MÊS 1

VALOR POR SERVIÇO

 R$    192.918,52 

0,00%

510.445,19R$             

 R$    57.848,92  R$    44.187,88 

194.711,94R$    

 R$    337.149,57 

148.730,65R$    

VALOR MÊS

17,16%

46.364,00R$        
100,00%

 R$    1.471.951,22 

1.134.801,65R$     

60.193,65R$        
70,00%

VALORES ACUMULADOSVALOR MÊS

 R$    252.560,86 

 R$    -  

7.212,48

72.124,79R$        

42.135,55 6.019,36

10,00%

20,00%

0

0,00%

1

MÊS 4
 ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

40,00%

0

 R$    513.235,92 

3 ESCADA HIDRÁULICA 1 e REATERRO / RECOMPOSIÇÃO CRATERA 1  R$    510.445,19 

 R$    102.089,04 

0,00%

VALOR MÊS

ORLÂNDIA / SP, 17 DE MAIO DE 2022

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
395.679,53R$    395.679,53R$    

ENGº ROBSON ALBINO DA SILVA

SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS  R$    72.124,79 

#REF! LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL  R$    46.364,00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA / SP.
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